

Fecha Actualización 04-09-2020

| SCR en trámite | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------|--------|---------------|---------------------|
| Posicion SCR | Proyecto | Potencia MW | PR | Alimentador | Fecha estimada ICC |
| 1 | Yahutela II | 3 | 424548 | CATEMU | 28-09-2020 |
| 2 | Parque El Alce | 9 | 422287 | CATEMU | 28-01-2021 |
| 1 | Santuario I | 2,96 | 725989 | CHACABUCO | 21-08-2020 |
| 1 | Parque Epsilon | 2,7 | 423681 | EI ALMENDRAL | 16-10-2020 |
| 1 | PFV Santa Herminia | 9 | 318947 | HIJUELAS | 26-10-2020 |
| 1 | Parque Solar El Triunfo P1 | 9 | 414584 | LAS JUNTAS | 05-10-2020 |
| 2 | Parque Andrómeda 2 | 2,7 | 820981 | LAS JUNTAS | 05-02-2021 |
| 3 | Parque Solar El Higueral P3 | 6 | 414584 | LAS JUNTAS | 05-06-2021 |
| 1 | Limache | 2,99 | 322978 | LIMACHE | 21-12-2020 |
| 1 | PV D6 - Planta Solar El Peumo SpA | 9 | 231106 | LONCURA | 18-12-2020 |
| 2 | Loncura | 2,8 | 727156 | LONCURA | 18-04-2021 |
| 1 | Inti | 3 | 647545 | MARGA MARGA | 15-10-2020 |
| 1 | SolarPark La Golera | 9 | 765863 | OLMUE | 02-01-2021 |
| 1 | San Alfonso | 7,5 | 606281 | PANGAL | En controversia SEC |
| 1 | Zorzalito | 9 | 670147 | PEÑUELAS | 08-11-2020 |
| 1 | Piwuchen 2 | 2,99 | 675163 | PUTAENDO | 20-11-2020 |
| 1 | Aromo | 9 | 234307 | REFINERIA | 03-01-2021 |
| 1 | Lothar UVM | 2,99 | 619166 | SAN ISIDRO | 01-12-2020 |
| 1 | Lirio Solar A | 6 | 720687 | SAN JUAN | 21-08-2020 |
| 2 | Lirio Solar C | 3 | 719759 | SAN JUAN | 20-01-2021 |
| 3 | CE Santo Domingo A9 | 9 | 513177 | SAN JUAN | 20-05-2021 |
| 1 | Curimón | 2,98 | 404603 | SAN RAFAEL | 27-11-2020 |
| 1 | Huape Dos | 3 | 649161 | SAN VICENTE | 13-09-2020 |
| 1 | Ceres Solar | 9 | 586910 | SANTO DOMINGO | 28-11-2020 |
| 2 | Arenilla del Verano Solar | 9 | 586864 | SANTO DOMINGO | 28-03-2021 |
| 3 | Maravilla del Verano Solar II | 9 | 590298 | SANTO DOMINGO | 28-07-2021 |
| 1 | Parque Santa Teresa | 2,7 | 801247 | LLAY LLAY | 20-09-2020 |

Nota: Alimentador Pangal en controversia SEC de acuerdo al ORD SEC N°4070

ICC Vigentes

| PMGD | PR | Alimentador | Potencia | Fecha de emisión ICC | Fecha de vencimiento ICC | Estado ICC |
|--|-----------|--------------|----------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Planta Solar Fotovoltaica Llay Llay II | 627663 | Porvenir | 9 | 17-11-2017 | 17-05-2019 | Contrato firmado |
| Planta Fotovoltaica El Sauce | 714858 | San Vicente | 5,6 | 07-11-2016 | 07-05-2018 | Contrato firmado |
| Parque Solar El Boco 2 | 738204 | Boco | 6 | 07-03-2018 | 07-09-2019 | Contrato firmado |
| San Alfonso | 606281 | PANGAL | 7,5 | 23-11-2018 | 23-05-2020 | Controversia SEC |
| Parque Cóndor Ocoa 2 | 613719 | Pachacama | 3,5 | 27-11-2018 | 27-05-2020 | Contrato firmado |
| Central Lliu Lliu | 1702630 | Tabolango | 2,99 | 27-12-2018 | 27-06-2020 | Contrato firmado |
| Fonck Diesel | 94519771 | Placilla | 3 | 14-01-2019 | 14-10-2019 | Contrato firmado |
| Central Tabolango | 124456083 | Refinería | 9 | 12-02-2019 | 12-08-2020 | Contrato firmado |
| SLK CB9 | 706135 | Putando | 3 | 21-02-2019 | 21-08-2020 | Contrato firmado |
| Nuevo Rexner | 767343 | Centenario | 1,5 | 14-03-2019 | 14-09-2020 | ICC Extendido |
| Kutral | 611792 | Concón | 1,5 | 21-03-2019 | 21-09-2020 | ICC Extendido |
| La Pena | 308563 | Artificio | 9 | 04-04-2019 | 04-10-2020 | ICC Extendido |
| Peña | 720804 | Nogales | 9 | 06-05-2019 | 06-11-2020 | ICC Extendido |
| Las Rocas Diésel | 573080 | Las Brisas | 3 | 22-05-2019 | 22-11-2020 | ICC Extendido |
| Rexner Solar II | 767343 | Centenario | 3 | 20-06-2019 | 20-12-2020 | ICC Extendido |
| Tulipán | 571763 | Paiquén | 2,99 | 19-07-2019 | 19-01-2021 | ICC Extendido |
| Parque el Caqui | 423467 | Catemu | 9 | 22-07-2019 | 22-01-2021 | ICC Extendido |
| Camahueto | 653392 | Santa Teresa | 2,99 | 26-07-2019 | 26-01-2021 | ICC Extendido |
| Nuevo Rexner (Aumento) | 767343 | Centenario | 1,5 | 30-10-2019 | 30-04-2021 | ICC Extendido |
| Grove | 428641 | SAN ESTEBAN | 9 | 30-09-2019 | 30-03-2021 | ICC Extendido |
| Rutilio Diésel | 507542 | Las Brisas | 3 | 18-10-2019 | 18-04-2021 | ICC Extendido |
| Chamizal I | 783782 | Pataguas | 3 | 04-11-2019 | 04-08-2020 | Contrato firmado |
| CE San Francisco V | 703402 | Limache | 6 | 13-11-2019 | 13-05-2021 | ICC Extendido |
| Yahutela | 424548 | Catemu | 3 | 22-11-2019 | 22-05-2021 | ICC Extendido |
| SLK 808 | 704799 | Putando | 3 | 22-11-2019 | 22-05-2021 | ICC Extendido |
| Chimuelo Solar I | 327315 | Olmué | 2,85 | 04-12-2019 | 04-06-2021 | ICC Extendido |
| Parque El Maqui | 323297 | Lliu Lliu | 2,85 | 18-02-2020 | 18-11-2020 | Icc aceptado mediante f8 |
| Lothar III | 619166 | San Isidro | 2,99 | 12-02-2020 | 12-11-2020 | Icc aceptado mediante f8 |
| Tulipán VII | 697632 | Paiquén | 5,99 | 24-02-2020 | 24-11-2020 | Icc aceptado mediante f8 |
| Central Biocruz Generación | 733210 | Pochay | 1,5 | 10-03-2020 | 10-12-2020 | Icc aceptado mediante f8 |
| Tórtola | 610442 | Loncura | 3 | 16-03-2020 | 16-12-2020 | Icc aceptado mediante f8 |
| Maestrale D | 580901 | Cartagena | 9 | 02-03-2020 | 02-12-2020 | Icc aceptado mediante f8 |
| Llay Llay 1Y | 418572 | Santa Teresa | 3 | 12-03-2020 | 12-12-2020 | Icc aceptado mediante f8 |
| Parque Fotovoltaico Collahue I | 600004 | Pataguas | 3 | 18-03-2020 | 18-12-2020 | Icc aceptado mediante f8 |

| | | | | | | |
|------------------------------|----------|---------------|------|------------|------------|--------------------------|
| Chagual | 720687 | San Juan | 9 | 28-02-2020 | 28-11-2020 | Icc aceptado mediante f8 |
| Llolleo A | 708948 | Llolleo | 9 | 27-03-2020 | 27-12-2020 | Icc aceptado mediante f8 |
| Palto Sunlight | 325317 | Olmué | 9 | 09-04-2020 | 09-01-2021 | Icc aceptado mediante f8 |
| PFV Rautén IV | 617899 | Quillota | 9 | 21-04-2020 | 21-01-2021 | Icc aceptado mediante f8 |
| Villa Alemana | 740666 | Marga Marga | 3 | 07-05-2020 | 07-02-2021 | Icc aceptado mediante f8 |
| Mauco Solar II | 808919 | Bucalemu | 3 | 16-04-2020 | 16-01-2021 | Icc aceptado mediante f8 |
| Parque Las Penitas | 774997 | La Calera | 9 | 11-05-2020 | 11-02-2021 | Icc aceptado mediante f8 |
| Parque Valparaíso | 721040 | Llay Llay | 6 | 18-05-2020 | 18-02-2021 | Icc aceptado mediante f8 |
| Parque Los Túneles | 819616 | Pachacama | 2,7 | 26-05-2020 | 26-02-2021 | Icc aceptado mediante f8 |
| Factoría Diésel | 1561489 | Santo Domingo | 3 | 08-06-2020 | 08-03-2021 | Icc aceptado mediante f8 |
| Cóndor Peñablanca | 697661 | Wilson | 9 | 02-06-2020 | 02-03-2021 | Icc aceptado mediante f8 |
| Solar Park Villa Alemana | 808231 | PANGAL | 3 | 01-06-2020 | 01-03-2021 | Icc aceptado mediante f8 |
| Los Cañones Sunlight | 310748 | Hijuelas | 9 | 10-06-2020 | 10-03-2021 | Icc aceptado mediante f8 |
| Limachino III | 324795 | Lliu Lliu | 5,99 | 30-06-2020 | 30-03-2021 | Icc aceptado mediante f8 |
| Cóndor Las Minillas | 663729 | Putendo | 3 | 17-07-2020 | 17-04-2021 | Icc aceptado mediante f8 |
| El Escorial del Verano Solar | 747237 | Palomar | 3 | 22-07-2020 | 22-04-2021 | Icc aceptado mediante f8 |
| Collahue II | 311913 | Pataguas | 3 | 05-08-2020 | 05-05-2021 | Icc aceptado mediante f8 |
| Cruz 2 | 12735595 | Panquehue | 6 | 14-08-2020 | 14-05-2021 | Icc aceptado mediante f8 |
| San Roque Sur | 98405598 | Paiquén | 2,99 | 14-08-2020 | 14-05-2021 | Icc aceptado mediante f8 |

PMGD en Operación

| PMGD | PR ACT. | Tecnología | Alimentador | Inyección [MW] |
|---|-----------|--------------|-------------|----------------|
| El Tartaro | 425746 | Hidráulico | Putando | 0,1 |
| Gesan | 789147 | Hidráulico | San Vicente | 1,2 |
| Curauma | 454968136 | Diesel | Bosque | 2,5 |
| Central El Molle | 13170540 | Biogas | Uruguay | 4 |
| Parque Fotovoltaico La Hormiga | 790509 | Fotovoltaico | San Felipe | 2,541 |
| Central Fotovoltaica Ñilhue | 374991748 | Fotovoltaico | Catemu | 1,1 |
| Parque Solar El Boco | 791250 | Fotovoltaico | Boco | 3 |
| Parque Fotovoltaico Panquehue | 795607 | Fotovoltaico | Panquehue | 6 |
| Santuario Solar | 725989 | Fotovoltaico | Chacabuco | 3 |
| Lipigas Concón | 695817 | GAS | Expreso RPC | 6 |
| Biocruz Generación | 733210 | GAS | Pocochay | 5,3 |
| Tomaval Generación | 738950 | GAS | Pocochay | 2,9 |
| Encon Solar I | 804826 | Fotovoltaico | Traslaviña | 9 |
| Proyecto Ocoa | 802723 | Fotovoltaico | Pachacama | 3 |
| Catán Solar | 806276 | Fotovoltaico | Las Juntas | 3 |
| Central Cortés | 672673 | Diesel | Palomar | 3 |
| GR Rodeo | 796700 | Fotovoltaico | Enami | 3 |
| Pedrerros Solar | 803959 | Fotovoltaico | Catemu | 3 |
| Calle Larga 1 | 413335 | Fotovoltaico | Centenario | 3 |
| Marin | 808334 | Fotovoltaico | Bucalemu | 3 |
| Los Perales I | 813325 | Fotovoltaico | Marga marga | 3 |
| Casuto solar | 813313 | Fotovoltaico | Chacabuco | 3 |
| Generadora La Hormiga | 727690 | Biomasa | San Felipe | 3 |
| Cruz Solar I | 12735595 | Fotovoltaico | Panquehue | 3 |
| Tucúquere | 454968136 | Fotovoltaico | Catemu | 3 |
| Konda | 820984 | Fotovoltaico | bucalemu | 3 |
| Parque Solar Catemu | 627162 | Fotovoltaico | Catemu | 2 |
| Los Libertadores (ex Cuesta Chacabuco II) | 817151 | Fotovoltaico | Chacabuco | 9 |
| Jahuel | 1019419 | Fotovoltaico | Tocornal | 6 |
| UTFSM Viña del Mar | 708272 | Fotovoltaico | Villa Dulce | 0,499 |
| UTFSM Valparaíso | 709608 | Fotovoltaico | Placeres | 0,215 |
| Filomena | 422578 | Fotovoltaico | Tocornal | 3 |